



# Error\_418

[GitHub/Error-418-SWE](#)

[error418swe@gmail.com](mailto:error418swe@gmail.com)

---

## Verbale interno 19/11/23

---

### Informazioni

---

<b>Versione</b>	1.0.0
<b>Uso</b>	Interno
<b>Stato</b>	Approvato
<b>Responsabile</b>	Oseliero Antonio
<b>Redattore</b>	Oseliero Antonio
<b>Verificatore</b>	Banzato Alessio
<b>Destinatari</b>	Gruppo Error_418 Vardanega Tullio Cardin Riccardo

## 1 Informazioni generali

- Luogo: Discord<sub>G</sub>
- Data e ora: 19/11/23 @ 15:00 ~ 17:00
- Partecipanti (7):
  - Banzato Alessio
  - Carraro Riccardo
  - Gardin Giovanni
  - Nardo Silvio
  - Oseliero Antonio
  - Todesco Mattia
  - Zaccone Rosario

## 2 Ordine del giorno

- Retrospettiva dello Sprint 2;
- Discussione stato di avanzamento;
- Pianificazione Sprint 3.

### 2.1 Retrospettiva Sprint 2

Il gruppo si è riunito per discutere il lavoro svolto durante lo Sprint 2. Utilizzando la board Miro<sub>G</sub> di retrospettiva, ogni membro ha indicato i pregi dell'attuale organizzazione del lavoro e i processi migliorabili.

È stato discusso il fatto che durante le interviste al Proponente<sub>G</sub> non tutti i membri del gruppo interagiscono o interagiscono poco a differenza di pochi altri che intervengono maggiormente. È stato quindi deciso che i membri del gruppo che hanno interagito meno si impegneranno maggiormente durante queste occasioni a interagire in maniera costruttiva con il Proponente<sub>G</sub>.

Un altro problema riscontrato è stata la lentezza dell'approvazione di alcune PR<sub>G</sub> da parte dei verificatori. La causa è stata individuata nell'alto numero di controlli manuali, poiché oltre al controllo grammaticale, lessicale e sintattico si aggiungevano le verifiche di correttezza dell'output delle GitHub<sub>G</sub> Action (ancora parzialmente in fase di testing). La mitigazione delle cause di questo problema è prevista per lo Sprint successivo.

### 2.2 Discussione stato di avanzamento

Si è notato un netto aumento del ritmo di lavoro e ora che il gruppo comincia a prendere confidenza con gli strumenti è aumentato anche il lavoro autonomo (mentre prima si riscontravano problemi con automazioni o con nuovi strumenti e quindi bisognava consultare un altro membro del gruppo che aiutasse nella risoluzione del problema).

## 3 Azioni da intraprendere

- Ultimare i test delle automazioni;
- Ultimare il template dei documenti;

- Continuare il lavoro sui documenti “Norme di Progetto”, “Analisi dei Requisiti” e “Piano di Progetto”;
- Inviare un reminder all’azienda per l’incontro programmato per giovedì 23/11/23 dalle ore 14:00 alle 15:00;
- Attuare il cambiamento dei ruoli, causa rotazione bisettimanale.