



Error_418

[GitHub/Error-418-SWE](#)

error418swe@gmail.com

Verbale interno 25/02/24

Meeting di retrospettiva e pianificazione

Informazioni

Versione	1.0.0
Uso	Interno
Stato	Approvato
Responsabile	Todesco Mattia
Redattore	Oseliero Antonio
Verificatore	Gardin Giovanni
Destinatari	Gruppo Error_418 Vardanega Tullio Cardin Riccardo

1 Informazioni generali

- Luogo: Discord_G
- Data e ora: 25/02/24 @ 15:10 ~ 16:10
- Partecipanti (7):
 - Banzato Alessio
 - Carraro Riccardo
 - Gardin Giovanni
 - Nardo Silvio
 - Oseliero Antonio
 - Todesco Mattia
 - Zaccone Rosario

2 Ordine del giorno

- Valutazione del progresso generale;
- Analisi retrospettiva;
- Pianificazione.

3 Valutazione del progresso generale

Lo Sprint_G 16 ha visto le task_G assegnate completate nei tempi previsti, non sono stati riscontrati rallentamenti o problematiche significative.

Il giorno giovedì 22/02/2024 si è svolto il meeting esterno con il Proponente, come pianificato, per aggiornare riguardo lo stato dei lavori.

3.1 Modifiche di carattere generale

Predisposta la repository_G per contenere materiali inerenti la PB_G.

Aggiornati riferimenti di vari documenti, espanso il glossario e aggiornate le automazioni.

3.2 Norme di Progetto_G

Le *Norme di Progetto*_G hanno visto completati i lavori:

- redazione capitolo Technical processes/Design Definition process;
- redazione capitolo Technical processes/Architecture Definition process;
- aggiornamento capitolo 4.6.3 per quanto riguarda il contenuto dei verbali interni;
- aggiornamento capitolo 4.6.4 per quanto riguarda l'introduzione di variabili Typst_G per l'uso di termini ricorrenti;
- redazione paragrafo inerente l'utilizzo di Figma_G tra gli strumenti utilizzati;
- descrizione versionamento_G del codice;
- definizione metriche di prodotto.

3.3 Piano di Progetto_G

Il *Piano di Progetto*_G ha visto completati i lavori:

- inclusione nel documento del contenuto presente in *Analisi dei Rischi_G*
- estensione *Analisi dei Rischi_G*
- codificazione dei rischi;
- codificazione metodi di risoluzione dei rischi;
- estensione sezione di monitoraggio;
- redazione consuntivo sprint_G 15.

3.4 Piano di Qualifica_G

Il *Piano di Qualifica_G* ha visto completati i lavori:

- aggiornamento grafici delle metriche per lo sprint_G 15;
- definizione metriche di prodotto.

4 Analisi retrospettiva

Lo Sprint_G 16 è terminato con il raggiungimento di tutti gli obiettivi prefissati, il cui rendimento positivo è sostenuto dalle principali metriche esposte dal *Piano di Qualifica_G*:

- CPI_G di progetto cresce passando da 0.98 a 1.02;
- EAC_G diminuisce passando da € 13.292,70 a € 12.777,29;
- SEV_G ≥ SPV_G.

Maggiori dettagli in merito al valore delle metriche alla loro analisi sono reperibili all'interno dei documenti *Piano di Qualifica_G v1.6.0* e *Piano di Progetto_G v1.15.0*.

4.1 Keep doing

Come nello sprint_G precedente viene riconosciuto il ruolo del Verificatore che ha saputo offrire review _G precise e tempestive. Come nello Sprint_G precedente il gruppo ha saputo mantenere una modalità di lavoro e di comunicazione asincrona.

4.2 Improvements

Non sono state riscontrate criticità.

5 Pianificazione

Viene pianificata una riunione interna in data 26/02 alle ore 15:00 per discutere del design che il sistema software dovrà implementare.

ID task _G	Descrizione	Ruolo
DOC-513	Preparare board Miro _G di supporto al meeting esterno	Responsabile
DOC-488	Specificare il ruolo dei partecipanti ad un meeting	Amministratore
DOC-96	Fornire un link all'artifact prodotto durante la compilazione	Amministratore
DOC-498	Aggiornare il secret BASELINE_DIR	Amministratore
DOC-499	Definire la lista di file di supporto Typst _G con variabile	Amministratore
DOC-491	Predisporre repo _G per PB _G	Amministratore
DOC-489	Includere il contenuto della Analisi dei Rischi _G	Verificatore
DOC-492	Estendere l'Analisi dei Rischi _G	Responsabile
DOC-515	Codificare rischi	Progettista
DOC-516	Codificare metodi di risoluzione dei rischi	Progettista
DOC-519	Estendere sezione di monitoraggio	Amministratore
DOC-517	Redigere consuntivo di periodo Sprint _G 15	Responsabile
DOC-161	Redigere sezione Technical processes/Architecture Definition process	Responsabile
DOC-510	Aggiornare paragrafo 4.6.3 per contenuto verbali	Responsabile
DOC-162	Redigere sezione Technical processes/Design Definition process	Responsabile
DOC-511	Aggiornare paragrafo 4.6.3 per riferimenti ai documenti	Responsabile
DOC-521	Definire metriche di prodotto	Responsabile
DOC-525	Aggiungere Figma _G agli strumenti adottati	Responsabile
DOC-526	Descrivere versionamento _G del software	Responsabile
DOC-522	Redigere verbale _G meeting di retrospettiva 18/02/2024	Amministratore
DOC-490	Correggere riferimenti assenti	Verificatore
DOC-514	Definire metriche di prodotto	Progettista
DOC-520	Aggiornare grafici delle metriche per Sprint _G 15	Responsabile
DOC-524	Aggiungere Figma _G	Progettista
DOC-493	Aggiornare il riferimento all'Analisi dei Rischi _G	Verificatore
DOC-500	Aggiornare occorrenze nomi documento	Verificatore
DOC-505	Aggiornare occorrenze professori	Verificatore
DOC-512	Automatizzare creazione tabelle Typst _G di pianificazione con JQL	Amministratore
DOC-523	Redigere verbale _G meeting esterno 22/02/2024	Amministratore
DOC-530	Redigere verbale _G meeting interno 22/02/2024	Amministratore
DOC-518	Redigere preventivo di periodo Sprint _G 16	Responsabile
WMS-39	Definire schema ER database _G	Progettista
WMS-42	Realizzare mockup UI	Programmatore

 Tabella 1: Task pianificate per lo Sprint_G 17.