



# Error\_\_418

[GitHub/Error-418-SWE](https://github.com/Error-418-SWE)

[error418swe@gmail.com](mailto:error418swe@gmail.com)

---

## Verbale interno 07/03/24

Meeting post colloquio con Proponente

---

### Informazioni

---

<b>Versione</b>	1.0.0
<b>Uso</b>	Interno
<b>Stato</b>	Approvato
<b>Responsabile</b>	Carraro Riccardo
<b>Redattore</b>	Banzato Alessio
<b>Verificatore</b>	Oseliero Antonio
<b>Destinatari</b>	Gruppo Error_418 Vardanega Tullio Cardin Riccardo

## 1 Informazioni generali

- Luogo: Discord<sub>G</sub>
- Data e ora: 07/03/24 @ 16:40 ~ 17:00
- Partecipanti (7):
  - Banzato Alessio
  - Carraro Riccardo
  - Gardin Giovanni
  - Nardo Silvio
  - Oseliero Antonio
  - Todesco Mattia
  - Zaccone Rosario

## 2 Ordine del giorno

A seguito dell'incontro con il Proponente, il gruppo ha svolto un meeting interno riguardante:

- Considerazioni scaturite dal meeting esterno;
- Pianificazione.

### 2.1 Considerazioni scaturite dal meeting esterno

Il gruppo si ritiene soddisfatto dell'incontro svolto, in quanto:

- è stato confermato lo schema ER aggiornato;
- è stato chiarito il meccanismo di scaling della planimetria da implementare;
- il Proponente ha chiarito quando è necessario chiamare le API<sub>G</sub> RESTful per lo spostamento dei prodotti;
- i primi avanzamenti del MVP<sub>G</sub> sono stati accolti positivamente dal Proponente.

### 2.2 Pianificazione

Il gruppo ha fatto il punto sulla situazione dello sprint<sub>G</sub> in corso, segnalando un andamento positivo riguardo la documentazione<sub>G</sub> e l'implementazione del prodotto.

Sono sorti alcuni dubbi riguardo la gestione della Customer Acceptance (CA), revisione<sub>G</sub> non obbligatoria svolgibile successivamente alla PB<sub>G</sub>, e sono stati inseriti nella presentazione del Diario di Bordo che si terrà in data 08/03/2024.

Le task<sub>G</sub> scaturite dall'esito di questo meeting riguardano:

- 1) proseguimento della revisione<sub>G</sub> dell'*Analisi dei Requisiti*<sub>G</sub>;
- 2) proseguimento dei lavori nella repository<sub>G</sub> WMS3 riguardanti:
  - popolamento del database<sub>G</sub> di supporto;
  - implementazione della UI;
  - risoluzione di bug<sub>G</sub> riguardo la visualizzazione della planimetria.