



Error__418

[GitHub/Error-418-SWE](https://github.com/Error-418-SWE)

error418swe@gmail.com

Verbale esterno 26/03/24

Dimostrazione e convalida MVP

Informazioni

Versione	1.0.1
Uso	Esterno
Stato	Approvato
Responsabile	Zaccone Rosario
Redattore	Nardo Silvio
Verificatore	Banzato Alessio
Destinatari	Gruppo Error_418 Sanmarco Informatica S.p.A. Vardanega Tullio Cardin Riccardo
Referente	Bassani Matteo

1 Informazioni generali

- Luogo: Zoom_G
- Data e ora: 26/03/24 @ 15:00 ~ 15:30
- Partecipanti (8):
 - Banzato Alessio
 - Bassani Matteo (Referente aziendale, Sanmarco Informatica S.p.A.)
 - Carraro Riccardo
 - Gardin Giovanni
 - Nardo Silvio
 - Oseliero Antonio
 - Todesco Mattia
 - Zaccone Rosario

2 Ordine del giorno

- Presentazione MVP_G;
- Pianificazione incontri futuri.

2.1 Presentazione MVP_G

Sono state presentate al Proponente le diverse funzionalità implementate nel MVP_G volte a soddisfare i requisiti espressi nel documento *Analisi dei Requisiti_G v2.0.1*.

La lista dei requisiti soddisfatti è presente nel documento *Specifica Tecnica*, alla sezione “Requisiti soddisfatti”. Il documento è disponibile al seguente link:

<https://error418swe.netlify.app/pb_G/documentazione_G-esterna/specifica-tecnica/>

Oltre alle funzionalità già presentate nei precedenti meeting, sono state aggiunte:

- posizionamento nei bin_G di prodotti non collocati;
- posizionamento delle zone nel piano agevolata mediante una grid attivabile;
- posizionamento automatico della visuale su una zona specificata;
- movimento della visuale tramite tastiera durante lo spostamento di una zona o prodotto.

Il Proponente è risultato soddisfatto di quanto presentato e ha confermato il corretto soddisfacimento di tutti i requisiti derivati dal capitolato_G emersi durante lo sviluppo del progetto, sia minimi che desiderabili.

Inoltre è stata apprezzata l’attenzione data all’usabilità del prodotto.

Il Proponente riconosce il prodotto software del gruppo *Error_418* come MVP_G.

2.2 Pianificazione incontri futuri

A seguito del meeting odierno, gli incontri periodici sono da considerarsi conclusi e il Proponente ha espresso la sua disponibilità per futuri aggiornamenti sul progetto e ad eventuali attività legate alla Customer Acceptance.



Firma partecipanti esterni:

M. A. B.